

AGENDA

Project Server 2010 – die Microsoft EPM (Enterprise Projekt Management) Lösung

31.05.2011

14:00	Begrüßung, Kurzvorstellung
14:15	Projektmanagement in der IT der Munich RE <ul style="list-style-type: none">• Bedarf an das Projektmanagement, Anforderungen an ein Planungstool• Umsetzung der Anforderungen mit Microsoft Project Server
14:45	Microsoft Project Server 2010 <ul style="list-style-type: none">• Produktübersicht• Softwarevoraussetzungen• Technische Infrastruktur/Architektur
15:15	Pause
15:30	Darstellung eines Projekt LifeCycle in Microsoft Project Server 2010 (Live-Demos)
	Anforderungs- und Portfoliomanagement/ Projektinitiierung <ul style="list-style-type: none">• Erfassen, bewerten, auswählen
	Projektplanung <ul style="list-style-type: none">• Projekt- und Ressourcenplanung
	Projektdurchführung <ul style="list-style-type: none">• Realisierung• Fortschrittskontrolle• Termin- Ressourcensteuerung• Berichte
	Projektabschluss <ul style="list-style-type: none">• Abschluss und Archivierung von Projekten• Informations- und Dokumentationsmanagement mit der SharePoint Plattform
17:00	Implementierung <ul style="list-style-type: none">• Strategie und Vorgehensweise• Kosten (u.a. Lizenzen und Beratung)• Angebot und Vertragsgestaltung
17:15	Fragen & Antworten
17:30	get together